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12 terini /narea luerarilor

_ff din.34.83.% ’\Z?)

privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei ,, CONSTRUCTIE DISPENSAR IN
COMINA VASILATI, JUDETUL CALARASI,

lucrari executate in cadrul contractului nr. 3056 din 18.06.2019 , incheiat intre UAT Comuna
Vasilati cu sediul in comuna Vasilati, str. Garii ng. 45 in calitate de beneficiar

si SC ACRIEM SRL cu sediul i str. Elocintei nr. 3, sector | Bucuresti

1. Imobilu! eawe face obiectul investitiei se identifica dupa cum hrmeaza:
- adresa administrativa: comuna Vasilati, sat Vasilati, str. Garii nr. 45 judetul Calarasi

- numér cadastral/numar topografic: 25856

- numar carte funciarid: 25856

2. Lucririle au fost executate in baza Auterizatiei de construire nr.1 din 26.03.2019 si nr. 2 din
26.03.2021, eliberata de Primaria Comunei Vasilati, cu valabilitate pana 1a data: 26.03.2020 si
26.03.2023

3. Comisia e receptie constituita prm dispozitia Nr. 66 din 14. 0% 2023, si-a desfasurat
activitatea de la data: 3465 2043 pana la data: 34.03. %243, fiind format din:
Pregedinte — Vasile Cristian — Viceprimar comuna Vasilati

Membri : Tudor lon — consilier al Primarului
Ing. Geana Cosmin Constantin - inspector reprezentant ISC SUD Muntenia /Calarasi
ing.Voinea Razavan Nicolae -specialist, inginer instalatii

ing. Velicu Marian - specialist, inginer constrigtii civile

Secretariatul a fost asigurat de Diriginte de Santier: ing. Capran Valentin

4, Au mai fost prezenti : in califate de invitati

Din part¢a Executantului: Mihaita Floarea-administrator S.C.Acriem S.A

Din partea Proiectantului: ing. Grigore Ion Viorel-S.C. MFG Business S.R.L

S

5. Secretariatul a fost asigurat de d-nul Capran Valentin

diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile: 1pc;2.4;3.1;4;5.z;6. 1,
autorizatie nr.00022620 / 18.05.2011

6. Constatirile comisiei de pe¢eptie la termiparea lueririlor:
6.1, Capacitati fizice realizate:
Lucrari de Exterior:
Structura de rezistenta a constructiei executata din cadre din beton armat si zidarie portanta din
caramida.
Zidaria de exterior realizata din blocuri de caramida cu goluri avand grosimea de 30cm si
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Planseul realizat din grinzi de lemn dimensionate comform proiectului de rezistenta cu strat
termoizolant din vata minerala cu grosime de 25cm.

Acoperisul este realizat de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.

Finisajul peretilor exteriori: Tencuieli structurate culoare alb cu strat de termoizolant de 10cm la
peretii peste cota 0. La peretii soclului se folosit un strat termoizolant de Scm din polistiren
extrudat si tencuiala structurata.

Tamplarie: Usi si ferestre din PVC culoare alb, cu strat rupere de punte termica si geam
termoizonalt low-e.

Invelitoare: Tigla metalica pe sarpanta din lemn (Toate elementele din lemn au fost ignifugate)
Podeste/Rampe: Parapeti tencuiti — vopsitorii lavabile si sort de tabla vopsita in camp electrostatic.
Lucrari de Interior:

Pardoseli: Placaje cu gresie de trafic si plinte pe contur pentru grupurile sanitare, pentru centrala
termica si pentru spatiul de igienizare cu depozit. In cabinetele medicale si holuri sau realizat
finisarea pardoselilor din covor PVC antiderapant si antimicrobian cu plinta si bagheta profil
comform desenlor tehnice.

Pereti: Tencuiala, glet si vopsitorii lavabile culoare alba, in camerele grupurilor sanitare s-au
placat peretii cu faianta.

Tavane: Tencuiala, glet si vopsitorii lavabile culoare alba.

Tamplarie: Tamplarie din PVC cu geamuri termoizolante.
Compartimentarile interioare sunt compuse din: 1 hol - recepte, 2 cabinete medicale, arhiva pentru
fisiere, incapere pentru depozitare si igienizare, grup sanitar femei (1 lavoar, 1 closet), grup sanitar
barbati (1 lavoar,Icloset), grup sanitar cu vestiar pentru personal (dotat cu 1 cabina de dus, 1 dulap
de vestiar, lvas de we,] lavoar), grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati (1 lavoar, 1vas wc),
camera centralei termice (cu acces din exterior).

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, mésurétorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu i in documentatia de
execufie din punct de vedere al prevenirii §i al stingerii incendiilor, cuprinse in lista din anexa nr. 2
la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse n lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezinta vicii care nu pot
fi inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale,
caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucriri si altele: NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finala a lucririlor executate este de lei 478091,29 lei, fara TVA .

6.6. Perioada de garantie: 36 de luni — conform contract

6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constati cd lucrarile nu respecti autorizatia de construire,
reprezentantul autoritdtii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - [.S.C., al directiilor judetene pentru
culturd/Directiei pentru Cultura a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru
situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.): NU ESTE CAZUL

7. in urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:
. admiterea receptiei la terminarea lucririlor;
[l respingerea receptiei la terminarea lucrérilor;




8. Comisia de receptie motiveazi decizia luata prin: Examinarea vizuala a constructiei, a
documentelor continute de cartea tehnica a constructiei si a referatelor intocmite de
proiectant si dirigintii de santier privind executia lucrarilor.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri: Urmarirea comportarii in
timp a constructiei conform normelor in vigoare

10. Prezentul proces - verbal, continand 3 file si — 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a
fost incheiat astazi 31.03.2023 ,in 5 exemplare.

11. Alte mentiuni

Comisia de receptie (semndtura)
1. Presedinte: Vasile Cristian - Viceprimar W
Membri: é{m‘
2. Tudor Ion — consilier al Primarului

e INSPECTORATUL DE STAT |
3.Geana Cosmin Constantin — inspector reprez. H%G—SGB—JL:@& Calarasi CONSTRUCTII

IAJUSC NR. 265 |

4.ing. Velicu Marian - inginer constructii civile W\

5. ing. Voinea Razvan Nicolae - inginer instalatii

INVITATT:

Proiectant: Grigore lon Viorel

Executant: Florea Mihaita

Secretariat: Diriginte de Santier Structura si Arhitectura- ing.Capran Valentin

Diriginte de Santier Instalatii-ing Tutuianu

ROMANIA - M.D.R.T. - 1.S.C.

CAPRAN VALENTI

DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 2262

DOMENII/SUBD
lec, 2.4: 3.1; 4;




